

УТВЕРЖДАЮ

Директор МОУ СШ №1

Е.М. Сурнина

« 29 » мая 2023 года



План-график мероприятий введения федеральных основных образовательных программ в МОУ СШ № 1 в 2023 году

№	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
I. Организационно-управленческое обеспечение введения ФООП				
1.	Назначение ответственных, курирующих вопросы введения ФООП в МОУ СШ №1	Май 2023	Сурнина Е.М.	Издан локальный акт (приказ) «Об утверждении плана-графика мероприятий по подготовке к переходу на ФООП» По приказу директора назначены ответственные, курирующие вопросы введения ФООП
2.	Организация деятельности школьных методических объединений (ШМО) учителей-предметников по подготовке к переходу на ФООП	Май –август 2023	Большакова Н.С.	Синхронизированы процесс деятельности учителей по введению ФООП
3	Обеспечение участия педагогических работников в серии совещаний по организационному методическому сопровождению введения ФООП	Март-август 2023	Большакова Н.С. Миловидова Л.А.	Синхронизированы процессы управления введением ФООП
4	Участие руководителя и заместителей директора МОУ СШ № 1 в региональных и муниципальных	Март-август 2023	Администрация школы	Получены разъяснения по вопросам введения ФООП

	совещаниях по вопросам введения ФООП			
5	Участие МОУ СШ №1 в самодиагностике готовности к введению ФООП	Май-июнь 2023	Администрация школы	Проанализированы результаты, выявлены дефициты
6	Участие в совещаниях Министерства просвещения РФ, ГАОУ ДПО ЯО ИРО по актуальным вопросам введения ФООП	По отдельному графику Министерства просвещения РФ, ГАОУ ДПО ИРО	Администрация школы	В мероприятиях приняла участие управленческая команда
7	Проведение совещаний с педагогическими работниками по вопросам введения ФООП	Май-август 2023	Администрация школы	Выявлены дефициты при введении ФООП, определены способы их ликвидации

II Нормативное обеспечение введение ФООП

8	Издание локальных актов по вопросам введения ФООП	Май-август 2023	Администрация школы	Созданы локальные акты по вопросам введения ФООП
9	Формирование плана-графика мероприятий по введению ФООП	Май-июнь 2023	Администрация школы	Сформирован план-график мероприятий по введению ФООП
10	Разработка основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования в соответствии с ФООП.	Май-август 2023	Администрация школы	Разработаны утвержденные основные образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования в соответствии с ФООП.

III Методическое обеспечение введения ФООП

10	Актуализация работы ШМО учителей-предметников	В течение года	Руководители ШМО	Своевременно оказана адресная методическая помощь педагогам
11	Обеспечение участия педагогов в региональных научно-	В течение года	Администрация школы	Обеспечение участия в 100% мероприятий, на которых созданы

	практических конференциях, семинарах, вебинарах, образовательных событиях по актуальным вопросам введения ФООП			условия для обсуждения общих проблемных вопросов
12	Проведение индивидуальных консультаций с педагогами по вопросам введения ФООП	В течение года	Администрация школы	Проведено не менее 5 консультаций с целью оказания адресной помощи педагогам
13	Проведение семинара для педагогов по реализации ФООП и федеральных рабочих программ (далее ФРП) для педагогов начальных классов, русского языка литературы, истории, географии, обществознания, ОБЖ	Июнь, август 2023	Миловидова Л.А. Большакова Н.С.	Проведены семинары
14	Обеспечение разработки рабочих программ в федеральном онлайн-конструкторе, размещенном на портале «Единое содержание общего образования» (далее ЕДСОО)	Май-август 2023	Миловидова Л.А. Большакова Н.С. Учителя-предметники	В 2023-2024 учебном году не менее 100% рабочих программ 1,2,5,6,10 классов создано в онлайн-конструкторе на портале ЕДСОО
IV Кадровое обеспечение введения ФООП				
15	Прохождение курсов повышения квалификации для руководителей и административных работников	Апрель-август 2023	ГАУ ДПО ЯО ИРО Большакова Н.С.	100% административных и педагогических работников прошли обучение
16	Организация курсов повышения квалификации для педагогов	Апрель-август 2023	ГАУ ДПО ЯО ИРО Большакова НС	

V Мониторинг готовности к введению ФООП

17	Участие в федеральном мониторинге готовности МОУ СШ № 1 к введению ФООП	Май-июнь 2023	Администрация школы	100% участие в мониторинге
18	Участие в беседах с руководителями МОУО по вопросам готовности МОУ СШ № 1 к введению ФООП	Июнь 2023	Сурнина Е.М.	Прошел промежуточный контроль готовности МОУ СШ № 1 к введению ФООП
19	Участие в мониторинге реализации ОО ФООП	Сентябрь 2023	Администрация школы	100% участие в мониторинге

VI Информационное введение ФООП

20	Информирование общественности через средства массовой информации о введении ФООП в МОУ СШ № 1	В течение года	Администрация школы Тарасова В.В., ответственная за сайт МОУ СШ № 1	Публикация материалов на школьном сайте МОУ СШ № 1
----	---	----------------	---	--