

**План мероприятий по созданию и открытию  
Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в МОУ СШ № 1**

№ п/п.	Мероприятие	Результат	Сроки	Ответственные
1.	<p>Организационные мероприятия по созданию Центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» (далее – Центр «Точка роста»):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Правовое обеспечение создания и функционирования «Центра «Точка роста»:</li> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Издание приказа о создании Центра «Точка роста».</li> <li>2) Утверждение Положения о деятельности Центра «Точка роста».</li> <li>3) Назначение руководителя Центра «Точка роста».</li> <li>4) Разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра «Точка роста».</li> </ol> </ol>	<p>Разработана и утверждена локальная нормативно-правовая база Центра «Точка роста».</p>	<p>До 14.06.2023</p>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Обучение сотрудников Центра «Точка роста» на КПК</li> </ol>	<p>100% сотрудников Центра «Точка роста» прошли обучение на КПК и имеют удостоверения установленного образца</p>	<p>До 15.09.2023</p>	
2.	<p>Создание предметно-пространственной среды сотрудников Центра «Точка роста»:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Определение помещений для создания Центра «Точка роста»</li> <li>2. Разработка дизайн-макета и проекта зонирования Центра «Точка роста»</li> <li>3. Разработка сметной документации Центра «Точка роста». Проверка сметной документации в Государственной экспертизе в строительстве.</li> </ol>	<p>Определение помещения для создания Центра «Точка роста»</p>	<p>До 01.04.2023</p>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Разработка дизайн-макета и проекта зонирования Центра «Точка роста»</li> </ol>	<p>Разработан дизайн-макет и проект зонирования Центра «Точка роста»</p>	<p>До 15.04.2023</p>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Разработка сметной документации Центра «Точка роста». Проверка сметной документации в Государственной экспертизе в строительстве.</li> </ol>	<p>Разработана и проверена в Государственной экспертизе в строительстве сметная документация Центра «Точка</p>	<p>До 01.05.2023</p>	

		раста»		
	4. Подготовка документации для проведения конкурсных процедур по определению подрядчика для проведения ремонтных работ в помещениях Центра «Точка роста». Проведение конкурсных процедур по определению подрядчика для проведения ремонтных работ в помещениях Центра «Точка роста»	Подготовлен пакет документации для проведения конкурсных процедур по определению подрядчика для проведения ремонтных работ в помещениях Центра «Точка роста»	До 01.06.2023	
	5. Проведение косметического ремонта в помещениях Центра «Точка роста»	Проведен косметический ремонт в помещениях Центра «Точка роста». Помещения соответствуют фирменному стилю.	До 01.09.2023	
	6. Определение перечня мебели Центра «Точка роста». Подготовка документации для проведения закупки мебели через электронный магазин закупок малого объема Ярославской области. Проведение закупок мебели. Поставка и сборка мебели.	Проведены закупки и поставка мебели Центра «Точка роста»	Июль-август 2023	
3	Поставка специализированного оборудования Центра «Точка роста», проверка и наладка оборудования.	Получено специализированное оборудование Центра «Точка роста». Оборудование проверено, налажено и установлено.	Сроки определяет Департамент образования Ярославской области.	
4.	Внесение изменений в программу развития МОУ СШ № 1 г. Переславль-Залесский, основную образовательную программу, разработка рабочих программ предметов, курсов, программ внеурочной деятельности, программу воспитания с учетом целей и задач Центра «Точка роста»	Внесены и утверждены изменения в программу развития МОУ СШ № 1, основную образовательную программу, разработка рабочих программ предметов, курсов, программ внеурочной деятельности, программу воспитания с учётом целей и задач Центра «Точка роста»	01.09.2023	
5.	Разработка и размещение программа дополнительного образования, реализуемых в Центра «Точка роста», в	Разработаны, утверждены и размещены программы	До 15.09.2023	

	навигаторе персонифицированного дополнительного образования.	дополнительного образования, реализуемых в Центра «Точка роста», в навигаторе персонифицированного дополнительного образования.		
6	Заключение МОУ СШ № 3 г. Переславль-Залесский в 2023 году договоров о взаимодействии, в том числе сетевом.	Заключены договоры о взаимодействии	До 01.10.2023	
7.	Разработка и утверждение: 1. Расписание Центра «Точка роста» 2. План учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий	Разработано и утверждено расписание Центра «Точка роста». Разработан и утвержден План учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра «Точка роста» (как один из разделов Программы воспитания).	До 15.09.2023	
8.	Организация набора детей для обучения по программам дополнительного образования Центра «Точка роста»	Сформированы группы обучающихся по программам дополнительного образования	До 20.09.2023	
9.	Реализация медиаплана по информационному сопровождению создания и функционирования Центра «Точка роста»	Реализуется медиаплан по информационному сопровождению и функционирования Центра «Точка роста»	Весь период реализации проекта.	
10.	Открытие центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МОУ СШ № 1	Открыт Центра «Точка роста»	18.09.2023	
11.	Работа центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» на базе МОУ СШ № 1	Центр «Точка роста» работает по реализации основных и дополнительных образовательных программ.	Весь период реализации проекта.	
12.	Своевременное предоставление отчетности на вышестоящий уровень.	Систематически предоставляется отчетность на вышестоящий уровень.	Весь период реализации проекта.	